

**06./13 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses vom
12.09.2013**

TOP: Ö 5

VO-Nr.: 070/2013

Überplanmäßige Ausgabe für Straßenausbau Unter den Zindeln, 2. BA

Herr Mendritzki erläuterte die Beschlussvorlage einer überplanmäßigen Ausgabe für den Straßenausbau „Unter den Zindeln“. Für den 2. BA wurden Fördermittel aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ bewilligt. Die Submissionsergebnisse sind höher ausgefallen als geplant und die restlichen 30 Meter aus den 1. BA (konnten wegen höherer Ausschreibungsergebnisse nicht realisiert werden) müssen noch fertiggestellt werden. Die veranschlagten Mittel reichen nicht, weil u.a. die Angebotspreise der Firmen spürbar gestiegen sind, außerdem benötigt die Stadt einen Regenwasserkanal, der für den Abwasserverband nicht notwendig ist. Herr Weber sagte, dass es in der Begründung immer heißt, dass sich die Baumaßnahmen verteuern. Man sollte doch mehr einplanen und die Teuerungsrate berücksichtigen. Herr Heinrich sagte dazu, dass die Ausschreibungen im Vorjahr oft günstiger ausgefallen waren und deshalb oft Mittel übrig blieben.

Beschluss

Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen 2 Enthaltungen